

**MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

**TRA**

**REGIONE PIEMONTE**

**E**

**PROVINCIA DI BIELLA**

**PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI  
PER POTENZIAMENTO WI-FI - WI-PIE  
(nell'ambito del bando curato dall'Assessorato  
all'Innovazione”)**

**IN ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI  
PROGRAMMA 05/06/2006 – REVISIONE DEL  
07/03/2008.**

**Ai sensi dell' art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Novembre 2015

**PREMESSO CHE**

In data 5 giugno 2006 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, atto aggiornato in data 7 marzo 2008, sulla base delle priorità pervenute dalla Provincia.

Tra gli interventi elencati nella citata Intesa figurava l'iniziativa denominata “Interventi per potenziamento WI-FI – WI-PIE (nell'ambito del bando curato

dall'Assessorato all'Innovazione) con la previsione di un contributo regionale complessivo pari a Euro 1.000.000,00 da corrispondere in tre anni; In ossequio alle procedure approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione del 26 marzo 2007 n.ro 14-5562 per l'attuazione delle I.I.P. con le Province, il 12 maggio 2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.L.gs.vo 267/2000, al fine di dare attuazione al potenziamento Wi\_FI – Wi- Pie di cui alla citata intesa, con scadenza 31/12/2011, approvato dall'ente con atto della Giunta Provinciale n.ro 66 del 17 marzo 2009 e dalla Giunta Regionale con atto n.ro 2-11255 del 23 aprile 2009, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) "POTENZIAMENTO WI FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale"
- 2) "POTENZIAMENTO WI FI - WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano Biellese a Cossato";
- 3) "POTENZIAMENTO WI FI - WI PIE: realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza impianti rete radio", le cui fasi di lavoro sono state ampiamente descritte nello studio di fattibilità allegato all'Accordo che qui si richiama integralmente.

Il finanziamento regionale di euro 1.000.000,00 è stato ripartito come da tabella che segue:

| DENOMINAZIONE<br>INTERVENTO   | CONTRIBUTO<br>REGIONALE | 2009             | 2010              | 2011              |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | PROG.<br>DEF.    | OPERE             | OPERE             |
| Potenziamento WI FI<br>– WI PIE:<br>realizzazione<br>infrastruttura in fibra<br>ottica nella MAN di<br>Biella fino al nuovo<br>ospedale | <b>245.000,00</b>       | <b>17.150,00</b> | <b>227.850,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Potenziamento WI FI<br>- WI PIE:<br>realizzazione<br>infrastruttura in fibra  | <b>596.000,00</b>       | <b>41.720,00</b> | <b>199.280,00</b> | <b>355.000,00</b> |

|  |                     |                  |                   |                   |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ottica da Vigliano<br>Biellese a Cossato   |                     |                  |                   |                   |
| Potenziamento WI FI<br>- WI PIE:<br>realizzazione nuovi<br>tralicci e messa in<br>sicurezza impianti<br>rete radio | <b>159.000,00</b>   | <b>11.130,00</b> | <b>37.870,00</b>  | <b>110.000,00</b> |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>465.000,00</b> | <b>465.000,00</b> |

Per vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo, con nota prot. n.ro 2862 /DB1302 del 21/05/2009 e con successiva nota prot.n. 15621/A19000 del 12/10/2015 , la Regione Piemonte ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, i nominativi dei membri del Collegio di Vigilanza - Dr.ssa Gabriella Serratrice Responsabile del Settore Sistemi Informativi e la Dr.ssa Laura Milone, Responsabile delle attività e servizi di E-Government e Società dell'informazione. Con provvedimento del Presidente della Provincia n.ro 29 del 22 maggio 2009 è stato nominato il Dr. Davide Zanino, Dirigente del settore Innovazione già individuato responsabile del procedimento con provvedimento del Presidente n.ro 12 del 16 aprile 2008; in seguito la nomina di R.U.P. è stata attribuita all'Arch. Stefano Lottini Funzionario del settore Lavori Pubblici dell'ente.

I progetti relativi agli interventi da realizzare, Preliminari, Definitivi ed Esecutivi, la direzione dei lavori comprensiva di contabilità, collaudo (ove necessari) ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché l'incarico di coordinatore per al sicurezza, sono stati forniti dalla partecipata Ener.bit S.r.l., a seguito di incarico formale (Convenzione del 26/08/2010).

Il quadro economico complessivo delle opere oggetto dell'AdP, a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi risultava essere il seguente:

| DENOMINAZIONE INTERVENTO   | CONTRIBUTO REGIONALE |
|--|----------------------|
| 1) Potenziamento Wi FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino | 165.000,00           |

|   |              |
|---|--------------|
| al nuovo ospedale.  |              |
| 2) Potenziamento Wi FI – WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano B.se a Cossato. | 651.000,00   |
| 3) Potenziamento Wi FI – WI PIE realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza rete radio.             | 184.000,00   |
| Totale  | 1.000.000,00 |

Le quote di contributo sono state regolarmente richieste con note di questa amministrazione, rispettivamente - anno 2009 nota prot. n.ro 23091 del 9 giugno, anno 2010 con nota prot. n.ro 49562 del 6 dicembre e anno 2011 con nota prot. n.ro 6650 dell'11 febbraio.

Per ragioni di carattere tecnico attinenti ai procedimenti di gara e di esecuzione dei lavori, nell'impossibilità di completare le opere nel termine convenuto nell'Accordo, nella seduta del Collegio di Vigilanza del 27 ottobre 2011 indetta con ns nota prot. n.ro 54214 del 24/10/2011, è stata concessa la proroga di anni 1 (fino al 31/12/2012), approvata dalla G.P. con atto n.ro 254 del 7 novembre 2011 e dalla D.G.R. con delibera n.ro 61-3248 del 30/12/2011.

In seguito la Regione Piemonte con nota prot. n.ro 00003561/DB1302 del 13 giugno 2012, acquisita agli atti il 19 giugno 2012 – prot. n.ro, 27476, comunicava la mancanza di stanziamento ed assegnazione delle risorse necessarie all'attuazione dell'accordo, negli appositi capitoli di bilancio, per una somma residua ancora da impegnare pari a €. 604500,00.

In merito alla realizzazione delle opere si puntualizza quanto segue:

➤ Intervento 1):

- I lavori aggiudicati alla ditta Grappein S.r.l. di Aosta con atto dirigenziale n.ro 2141 del 18/08/11 (contratto rep. n.ro 2247 del 11/10/2011), sono stati realizzati a regola d'arte (certificato di collaudo con esito positivo datato 1° giugno 2012) per una spesa complessiva di €.139.729,31 Iva inclusa (€. 119.250,68 a favore della ditta Grappein, €. 20.370,63 a favore di Ener.bit S.r.l ed €. 108,00 al Comune di Biellaper D.I.A.);

➤ Intervento 2):

- con determina dirigenziale n.ro 2658 del 19 ottobre 2011, a seguito di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta CO.GE.BI di Biella, contratto rep. n.ro 2258 del 13-12-11.e, in considerazione della fonte di finanziamento, all' art. III – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO era stato previsto quanto segue:

*“Tenuto conto che l'intervento di che trattasi è finanziato in seno all'accordo di programma fra Provincia di Biella e Regione Piemonte denominato “Potenziamento Wi-Pie – Wi Fi “, la Provincia di Biella si riserva di ordinare l'esecuzione dei lavori per insiemi funzionali ed in relazione agli impegni di spesa che la Regione Piemonte ha attivato ed attiverà per l'Accordo di Programma medesimo, ponendo quale data finale il 31 dicembre 2012. Il primo insieme di lavori funzionale, riguardante la posa dell'infrastruttura ed esclusi i ripristini, i rilegamenti interni e la fornitura nonché la stesura della fibra ottica, per un importo netto contrattuale pari a € 184.344,67, oltre ad oneri per la sicurezza per € 10.354,86, potrà essere avviato – compatibilmente con i tempi tecnici – a seguito della sottoscrizione del contratto. Qualora per qualsiasi motivo, non derivante dalla volontà dell'Amministrazione Provinciale, la regione Piemonte decidesse di non effettuare, in tutto o in parte i necessari impegni di spesa a favore della Provincia entro la data del 31 dicembre 2012, nulla potrà essere richiesto dall'impresa in relazioni ad eventuali lavori non svolti.....”*

I lavori, per la parte propedeutica all'effettivo inizio delle lavorazioni, con l'esecuzione delle indagini preliminari hanno avuto regolare avvio ma, a causa di quanto comunicato dalla Regione con la nota suindicata, sono stati tempestivamente sospesi il 7 agosto 2012 con nota prot. n.ro 34834.

Successivamente con nota di questa Amministrazione datata 9 novembre 2012 prot. n.ro 46440, inoltrata per conoscenza alla Regione Piemonte in pari data con prot. n.ro 46536, è stata avviata la procedura di Recesso unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti ex art. 134 del D.lgs. n.ro 163/2006, richiedendo altresì alla ditta di voler precisare in maniera puntuale ed analitica le somme che si ritiene debbano essere riconosciute.

L'impresa appaltatrice con nota del 23 novembre 2012, acquisita agli atti al n.ro 48621 del 26-11-2012, ha quantificato in via di massima i costi dei

lavori già effettuati (indagine georadar) e quelli derivanti - a suo giudizio - dal recesso della stazione appaltante per un totale complessivo di €. 56.222,42 oltre a IVA (se dovuta). Il 12 febbraio 2013, dopo la consegna da parte dell'impresa esecutrice in data 21/01/2013 della documentazione dei lavori svolti è stato redatto processo verbale di collaudo tecnico-amministrativo così come previsto nel capitolato speciale d'appalto e negli art. 001 e 017 del computo metrico estimativo. Essendo i lavori di fatto mai iniziati, non sono stati emessi S.A.L. Intermedi;

Il 27 marzo 2013 è stato emesso dal D.L. il conto finale per complessivi €. 14.294,63 (al netto delle ritenute) firmato con riserva dall'impresa esecutrice in data 19 aprile di cui al certificato di pagamento n.ro 1 datato 19/04/2013, confermando le riserve già formulate con la nota del 23/11/2012 e poi esplicitate ufficialmente nei termini di legge con nota del 30/04/2013;

L'ammontare delle riserve presentate dall'impresa CO.GE.BI è di €. 43.065,94, oltre agli eventuali interessi legali e/o moratori e rivalutazione monetaria dall'esplicitazione delle riserve al saldo.

Con nota prot. n.ro 15295 del 7 maggio scorso, questo ufficio ha richiesto al Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Stefano Lottini di esaminare e di valutare, per quanto di competenza (ex art. 202 D.P.R. 207/2010), le riserve avanzate dall'appaltatore onde addivenire in tempi brevi alla liquidazione a saldo delle spettanze dovute. In seguito lo stesso con nota prot. n.ro 15817 del 9 maggio 2013, sollecitava il Direttore dei Lavori di procedere alla stesura della relazione di cui all'art. 200 comma 2 del D.P.R. 207/2010 necessaria alla valutazione definitiva;

Il Responsabile del Procedimento, esaminata la relazione prodotta dal D.L. assunta al protocollo dell'ente il 28 maggio scorso al n.ro 18000, ha trasmesso al Dirigente competente con nota del 13 agosto 2013 prot. n.ro 26671, la relazione finale evidenziando per la Riserva 4 quanto segue: *“Esaminata la riserva 4 dell'impresa appaltatrice e le argomentazioni in merito alla stessa da parte del Direttore dei Lavori, nell'ambito della relazione riservata, si evidenzia che il contratto sottoscritto dall'impresa all'art. III, ne prevede la piena accettazione dello stesso. Quindi l'importo da considerare cui applicare l'art. 134 163/2006, è quello risultante*

*dall'entità del primo insieme di lavori funzionale, riguardante la posa dell'infrastruttura per un importo pari ad € 184.344,67 oltre agli oneri di sicurezza per € 10.354,66”;*

Alla luce di quanto sopra esposto con atto dirigenziale n.ro 1705 del 09/10/2013, si è proceduto a risolvere il contratto d'appalto rep.n.ro 2258 del 13 dicembre 2011 - ex art. 134 del D.lgs. n.ro 163/2006 e a quantificare il compenso spettante alla ditta CO.GE.BI S.r.l., quale decimo dell'importo delle opere non eseguite del primo insieme di lavori funzionale (1° lotto - art. III del contratto d'appalto) per un ammontare complessivo pari a € 10.027,89 IVA esente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n.ro 633 del 26-10-1972, ed a € 87,63, a titolo di rimborso della ritenuta del 0,5% ex art. 7 c.2 D.M. 145/2000 e ss.mm.ii, per un totale complessivo erogato di € 10115,52;

➤ In merito all'intervento n.ro 3:

- si è giunti alla riapprovazione del progetto esecutivo (a seguito della modifica richiesta dallo Sportello Unico) con delibera di Giunta Provinciale n.310 del 28/12/2011 e sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni necessarie (vincolo idrogeologico e vincolo ambientale); lo stesso progetto è stato oggetto di verifica ex d. lgs. N. 207/2010; l'opera pertanto risulterebbe cantierabile ma le procedure di gara con relativa aggiudicazione sono state anch'esse sospese per la mancanza di risorse a disposizione. Sono state liquidate le somme dovute alla società Ener.bit per la realizzazione del progetto e direzione lavori, per un totale complessivo di € 8.520,42 IVA compresa.

Dato atto che:

le anticipazioni erogate dalla Regione Piemonte a Provincia di Biella ammontano a complessivi Euro. 395.500,00, così distinte per anno di competenza:

- 2010 - Euro 70.000,00;
- 2011 - Euro 232.500,00;
- 2012 - Euro 93.000,00;

a seguito delle economie risultanti pari a 149.421,08 in data 12 dicembre 2013, è stato sottoscritto con la Regione Piemonte, la modifica all'Accordo di Programma per la realizzazione di nuovi tralicci nei Comuni di Piedicavallo,

Salussola e Mosso, loc. Margosio per la copertura di aree in “digital divide”  
come da prospetto illustrativo:

| INFRASTRUTTURA WIRELESS   | CONTRIBUTO REGIONALE |
|---|----------------------|
| 1) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a m. 24 in via duca d'Aosta nel comune di Salussola (BI) <u>Codice CUP: F41H13000310002</u> | 75.000,00            |
| 2) Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 15-20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso <u>Codice CUP F31H13000960002</u>         | 42.000,00            |
| 3) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni con torri porta antenna e loro collegamento in fibra ottica, nel Comune di Piedicavallo <u>Codice CUP: F81H13001320002;</u>              | 32.421,08            |

Le infrastrutture relative all' intervento 1) e 2) sono state già realizzate e precisamente:

- intervento 1) con determina dirigenziale n.ro 438 del 9/4/2015 è stata aggiudicata la fornitura alla società GBC TECHNOLOGY SERVICE di Latina, a seguito di ribasso d'asta pari al 33%, per un importo di €. 36.802,37 oltre a Iva e somme a disposizione (contratto rep. n.ro 2552 del 28/05/2015); i lavori sono stati consegnati il 20 luglio e ultimati a settembre c.a. Il traliccio è in fase di messa in produzione;
- in merito all'intervento 2) con determina dirigenziale n.ro 438 del 9/4/2015, i lavori sono stati aggiudicati, alla società GBC TECHNOLOGY SERVICE di Latina, con un ribasso d'asta pari al 5%, per un importo complessivo di € 17.702,89 oltre a Iva di legge e somme a disposizione (contratto rep. n.ro 2553 del 28/05/2015). I lavori sono stati consegnati il 18 giugno 2015 e sono stati ultimati a fine agosto c.a..Il traliccio è in attività;
- in merito all'intervento 3) con atto dirigenziale n.ro 444 del 27/03/2014 è stato affidato l'incarico di progettazione generale e direzione lavori. Il progetto non è stato tuttavia approvato in quanto da quadro economico risulta una spesa superiore rispetto a quanto previsto in sede di AdP (€.



42.000,00), tenuto conto della necessità di rimuovere il traliccio esistente, poiché, nel contempo, si è valutata la possibilità di realizzazione di un intervento sostitutivo nell'ambito dell'AdP Regione Piemonte-MISE dell'8 marzo 2010.

Il quadro economico complessivo a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi ed a fine lavori è risultato essere il seguente:

| OPERA   | QUADRO ECONOMICO | SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA IVA INCLUSA   |
|---|------------------|---|
| 1) POSTAZIONE RADIO NEL COMUNE DI SALUSSOLA (concluso)    | 71.938,78        | 47.354,31   |
| 2) POSTAZIONE RADIO NEL COMUNE DI PIEDICAVALLO (concluso) | 30.413,63        | 29.546,67   |
| 3) POSTAZIONE RADIO NEL COMUNE DI MOSSO (MARGOSIO)        |                  | Il progetto non è stato approvato a causa della maggiore spesa. Ad oggi DISPONIBILI €.<br>42.000,00 |
| TOTALE SPESA EFFETTIVA INTERVENTI 1) E 2)                 |                  | 76.900,98   |

A seguito delle economie di spesa, le somme al momento disponibili risultano essere le seguenti:

| OGGETTO  | ECONOMIE DISPONIBILI |
|--|----------------------|
| Residuo derivante da rescissione contrattuale ditta <b>CO.GE.BI</b> (AdP DEL | 9.033,51             |

|  |                  |
|--|------------------|
| 12 MAGGIO 2009)  |                  |
|  |                  |
| RIBASSI ED ECONOMIE PROGETTO<br>1) E 2) (AdP DEL 12 DICEMBRE 2013)                         | 30.520,10        |
| <b>TOTALE DOTAZIONE FONDI<br/>DISPONIBILI</b><br><br><b>(30.520,10+9.033,51+42.000,00)</b> | <b>81.553,61</b> |

I risparmi conseguiti (ribassi d'asta ed economie di spesa per un ammontare complessivo di €. 81.553,61), consentirebbero di avviare le procedure di affidamento dei lavori nel Comune di Mosso in località Margosio, anche grazie al residuo di spesa derivante da precedenti opere, come sopra evidenziato, i cui fondi sono stati già incassati dall'ente provincia.

In particolare l'intervento da realizzare è il seguente:

Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a 20 mt in località Cascina Margosio del Comune di Mosso (BI).

Visto che nella seduta del 19 ottobre 2015, convocata dalla Provincia di Biella con nota prot. n.ro 29467 del 15-10-2015, il Collegio di Vigilanza, ha assunto all'unanimità la determinazione di:

- disporre la proroga di anni uno per il completamento dell' Accordo tra la Provincia di Biella e la Regione Piemonte sottoscritto il 12 dicembre 2013 fino al 31/12/2016;
- aggiornare nel "Sistema Piemonte" sezione "Gestionale Finanziamenti" i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività;
- sottoporre il presente verbale all'approvazione delle rispettive – Amministrazioni.

Visto che la Provincia di Biella ha provveduto a quantificare le somme ad oggi disponibili, anche a seguito della determinazione di quanto erogato

all'impresa CO.GE.BI. per il recesso unilaterale dal contratto con questa stipulato.

Vista la scheda di progetto dell'intervento relativo all'iniziativa illustrata, che costituisce parte integrante del presente Accordo (allegato 1).

Verificato che con nota prot. n.ro 18382 del 18/04/2008 la Provincia di Biella ha individuato Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Davide Zanino Dirigente del Settore Affari Istituzionali, rapporti EE.LL., Organizzazione ed Innovazione.

Ritenuto che l'iniziativa oggetto del presente atto è da considerarsi di pubblica utilità (D.P.R. n. 156 del 29/03/1973) in quanto trattasi di "Impianti di Telecomunicazioni"

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Visto l'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17;

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)";

vista la DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 "I.I.P. con le Province - Procedure per l'attuazione";

vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella sottoscritta il 5 giugno 2006 e revisionata il 7 marzo 2008;

visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 12 maggio 2009 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la Realizzazione di interventi per potenziamento Wi-FI – WI-PIE (nell'ambito del bando curato dall'Assessorato all'Innovazione);

vista la modifica all'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2013 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la Realizzazione di interventi per potenziamento Wi-FI – WI-PIE (nell'ambito del bando curato dall'Assessorato all'Innovazione);

vista la scheda di intervento relativa all'iniziativa in oggetto, che costituisce

parte integrante del presente accordo (allegato 1);

vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 15 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma provinciale definendo l'articolazione dei settori e dei servizi ed è stato inoltre disposto che a partire dal 1 gennaio 2015, il settore Informatica e Organizzazione ha assunto la propria denominazione in: Affari Istituzionali, rapporti EE.LL., Organizzazione ed Innovazione;

verificato che con nota prot. n.ro 18382 del 18/04/2008 la Provincia di Biella ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Davide Zanino dirigente del Settore Affari Istituzionali, rapporti EE.LL., organizzazione ed Innovazione della Provincia di Biella;

dato atto che in sede di convoca del Collegio di Vigilanza indetta per il 19 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo siglato il 12 maggio 2009 e oggetto di modifica in data 12/12/2013, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulle modifiche apportate nella bozza del presente Accordo di Programma presentata dal responsabile del procedimento Dr. Davide Zanino, condividendone l'iniziativa e i contenuti;

vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.ro 17 del 24-04-2008 da parte della Provincia di Biella, dell'avvio del procedimento;

visto il D.P.P.. n.97 del 23/11/2015 di approvazione dello schema di modifica del presente Accordo di programma;

vista la D.G.R. n. 50-2660 del 21/12/2015 di approvazione dello schema di modifica del presente Accordo di programma;

## **TRA**

la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, Sergio Chiamparino(o da suo delegato), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

la Provincia del Biella rappresentata da Emanuele Ramella Pralungo Presidente della provincia, (o da suo delegato), domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella,12;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo modificato il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari di programma..

### ART. 2 - Oggetto dell'accordo di programma

Il presente Accordo di Programma ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività, la determinazione dei tempi, delle modalità di finanziamento e di ogni altro connesso adempimento relativo alla realizzazione del seguente intervento:

C) realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a mt. 20 in loc. Cascina Margosio Comune di Mosso (BI) costo di massima previsto - €. 81.553,61 IVA inclusa;

Le parti prendono atto che al riguardo dell'originario accordo di programma sono già stati realizzati i seguenti interventi ed attività:

| DENOMINAZIONE INTERVENTO  | SOMME IMPEGNATE E/O LIQUIDATE | NOTE   |
|---|-------------------------------|--|
| AdP del 12 maggio 2009  |                               |  |
| 1) Potenziamento Wi FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale. | 139.729,31                    | Intervento concluso  |
| 2) Potenziamento Wi FI – WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano B.se a Cossato.                 | 97.829,19                     | Intervento realizzato parzialmente: stesura tratta di fibra in cavidotto Wi-PIE linea 3 esistente; Progettazione fino al livello esecutivo; esecuzioni |

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
|  |                               | indagini preliminari sui sottoservizi; Indennizzo per recesso unilaterale ex art. 134 D.Lgs.vo 163/2006. Somme <u>ancora da erogare</u> (incluse nelle somme liquid. e/o da liquidare) per un importo di €20.000,00. |
| 3) Potenziamento Wi FI – WI PIE realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza rete radio.  | 8.520,42                      | Intervento parzialmente realizzato: progettazione a livello esecutivo; acquisizione permessi ed autorizzazioni necessari.  |
| <b>Totale</b>  | <b>246.078,92</b>             |  |
|  |                               |  |
| DENOMINAZIONE INTERVENTO (Modifica AdP del 12 dicembre 2013)   | SOMME IMPEGNATE E/O LIQUIDATE | NOTE   |
| 1) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a m. 24 in via duca d’Aosta nel comune di Salussola (BI)<br><u>Codice CUP:</u><br><u>F41H13000310002</u> | 47.354,31                     | Intervento concluso  |
| Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni con torri porta antenna e loro   | 29.546,67                     | Intervento concluso  |

|   |           |                                       |
|---|-----------|---------------------------------------|
| collegamento in fibra ottica, nel Comune di Piedicavallo <u>Codice CUP: F81H13001320002</u>   |           |                                       |
| Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso <u>Codice CUP F31H13000960002</u> |           | Il progetto è in fase di approvazione |
| TOTALE  | 76.900,98 |                                       |

### **ART. 3 - Soggetto attuatore**

La Provincia di Biella è il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma.

### **ART. 4 – Proprietà dell’infrastruttura**

L’infrastruttura realizzata dall’intervento oggetto del presente accordo è interamente di proprietà della Provincia di Biella.

### **ART. 5 - Obblighi a carico delle parti**

Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività operative necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2; in particolare vengono affidate alla Provincia la progettazione e la realizzazione degli interventi .

La Provincia di Biella si impegna a:

- svolgere le funzioni di responsabile dei lavori previste dall'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- redigere ed approvare la progettazione fino al livello definitivo degli

interventi

- svolgere il procedimento per la scelta del contraente e stipulare il contratto di affidamento per il tramite del Responsabile unico del procedimento;
- procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle rate d'acconto e del saldo dei lavori nonché ad ogni altro adempimento tipico della stazione appaltante;
- provvedere alla risoluzione delle eventuali vertenze che dovessero sorgere nel corso dei lavori con l'impresa appaltatrice o con i fornitori di opere o materiali in economia;
- aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività avvalendosi del Sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti";
- realizzare l'intervento per il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione e banda larga;
- fare fronte alle eventuali spese eccedenti alla quota di finanziamento regionale già liquidata dalla Regione a Provincia di Biella per un importo complessivo di €. 395.500,00 ripartiti come da Tabella seguente:

**TAB. Finanziamento Regionale**

| <b>DENOMINAZIONE INTERVENTO</b>   | <b>CONTRIBUTO REGIONALE GIA' EROGATO</b> |
|---|--|
| 1) Potenziamento Wi FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale. | 139.729,31                               |
| 2) Potenziamento Wi FI – WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano B.se a Cossato.                 | 88.795,68                                |
| 3) Potenziamento Wi FI – WI PIE realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza rete radio.                             | 8.520,42                                 |
| <b>TOTALE REALIZZATO ADP DEL 12/05/2009</b>   | <b>237.045,41</b>                        |
| 4) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico                                   | 47.354,31                                |



|   |                   |
|---|-------------------|
| di altezza pari a m. 24 in via duca d'Aosta nel comune di Salussola (BI)  |                   |
|   |                   |
| 6) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a mt. 10 nel Comune di Piedicavallo località Montearinaro | 29.546,67         |
| <b>TOTALE REALIZZATO AdP 2013</b>   | <b>76.900,98</b>  |
| 5) Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso            | 81.553,61         |
| <b>TOTALE DA REALIZZARE</b>   | <b>81.553,61</b>  |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE (già incassato dalla Provincia)</b>   | <b>395.500,00</b> |

In sede di progettazione e/o consuntivazione definitiva dell'intervento realizzato, l'importo di cui al quadro soprariportato potrà variare in funzione delle scelte tecniche ed operative adottate senza che ciò comporti variazione del presente accordo di programma, salva l'entità del finanziamento regionale già erogato.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione dell'intervento, a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, etc., potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Provinciale per interventi funzionali e/o migliorativi dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito del parere favorevole della Regione Piemonte.

**ART. 6 – Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **ART. 7 - Tempi e attuazione dell'accordo**

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016.

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

### **ART. 8 - Modifiche dell'Accordo**

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Non costituiranno in ogni caso modifiche dell'accordo eventuali modifiche/integrazioni/variazioni della tabella di cui all'art 5 denominata "Tab. finanziamento regionale" non comportanti modifiche all'entità complessiva del finanziamento regionale stesso.

### **ART. 9 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi**

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Biella, o loro delegati, e presieduto dal Presidente della Provincia di Biella o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Saranno sottoposte al Collegio le eventuali modifiche/integrazioni/variazioni della tabella di cui all'art 5 denominata "Tab. finanziamento regionale" ancorchè tali modificazioni non costituiscano modifiche dell'accordo di programma, come previsto dal penultimo comma dell'art. 5 stesso e dall'ultimo comma dell'articolo 8.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di

documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Biella, all'atto dell'adozione del presente Accordo.

#### **ART. 10 - Effetti dell'Accordo**

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

#### **ART. 11 - Revoca e sanzioni**

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

#### **ART. 12 – Controversie**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8 del presente Accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del

Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

#### **ART. 13 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

#### **ART. 14 – Pubblicazione**

La Provincia de Biella trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R.

#### **ART. 15- Spese di perfezionamento**

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Biella.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Il Presidente della Regione Piemonte

Dott. Sergio Chiamparino

(o suo delegato)

---

Il Presidente della Provincia di Biella

Dott. Emanuele Remella Pralungo

(o suo delegato)

---